Veliki broj pretendenata na EU
fondove misli da je najteze dobiti
sredstva, no oni koji su ih vec dobili
znaju da pravi problemi nastaju
nakon potpisa ugovora. NajviSe
problema zadaje im javna nabava
prema pravilima Prakticnog
vodica kroz procedure ugovora
pomoci Europske unije tre¢im
zemljama - PRAG koji

cemo koristiti i nakon
pristupanja EU.

ecu

projekii

UPOZNAVANJE | OCEKIVANJA

9:00-9:30

9:30-11:00 PLANIRANJE PROJEKTA -
SIMULACIJA PROVEDBE
- Kratki uvod u dostavljeni projekt

- Izrada plana aktivnosti projekta
(Gantt tablica)

- Planiranje radnog vremena na
projektu

1M:00-11:15 PAUZA ZA KAVU

T1M:15-13:30 OBVEZE KONZORCUJA -

SIMULACIJA PROVEDBE

- Obveze konzorcija nakon
potpisivanja ugovora

- Sastanci projektnog tima

- Promjena projektnog osoblja

- Ispunjavanje timesheet-ova

- Pracenje provedbe i procesna
evaluacija aktivnosti

13:30-14:30 PAUZA ZA RUCAK

UPRAVLJANJE PRORACUNSKIM
SREDSTVIMA - 1. dio

- Protok sredstava u projektu
- Opravdavanje troskova

- Izrac¢unavanje potrosnje sredstava na
projektu

14:30 -16:30

16:30-17:00 ZAVRSNIRAZGOVOR | EVALUACIJA

Ako Zelite znati Sto se
dogada nakon trenutka
potpisivanja ugovora,

Zelite izbjeci pogreske u
provedbi projekta ili ste vec
vracali novac zbog gresaka i
propusta u provedbi, za vas
organiziramo
dvodnevni trening.

Dvodnevni prakti¢ni trening:

PRAKTICNI
ASPEKTI
PROVEDBE
EUROPSKIH
PROJEKATA
- SIMULACLJA
PROVEDBE -

23.i 24. sijecnja 2013.

s pocetkom u 9 sati sati
(lokacija naknadno)

9:30-11:00

11:00-11:15

11:15-13:30

13:30 -14:30

14:30 - 16:00

16:00 - 16:45

16:45-17:15

UPRAVLJANJE PRORACUNSKIM
SREDSTVIMA - Il. dio

- Prenamjene proracuna

- Ispunjavanje proracunskih tablica i
izvjestaja

PAUZA ZA KAVU

JAVNA NABAVA U PROJEKTU - I. dio

- Procedure javne nabave i kada ih
koristimo

- Osnovna obiljeZja
- Dokumenti

- Identifikacija predmeta nabave u
projektu

- Odabir postupka i dokumentacije

- Provedba postupka za tzv. Single
tender proceduru

PAUZA ZA RUCAK

JAVNA NABAVA U PROJEKTU
- Il. dio

- Provedba postupka za tzv.
Negotiated procedura (TOR,
evaluacijski odbor, ocjenjivanje
ponuda, obavijesti, objave)

- Najceséi problemi i nedoumice te
kako ih izbjeci

IZVJESTAVANJE

- Priprema zavrsnog izvjestaja projekta

- Savjeti i preporuke

EVALUACIJA



